
 
 
 
Wat is minderwerk? 
 
Bij minderwerk gaat de aannemer in overleg snijden in de werkzaamheden die contractueel zijn 
vastgelegd. Minderwerk kan ontstaan doordat er bewust of onbewust werkzaamheden niet 
verricht worden. De aannemer zal minder kosten maken en dus minder in rekening brengen. 
 
Voorbeelden van minderwerk zijn het casco opleveren van de keuken of de badkamer. 
 
Vaak zijn de kosten voor meerwerk aanzienlijk hoger in vergelijking met de teruggave door 
minderwerk. Dit is deels te verklaren doordat de aannemer bij minderwerk wel de kosten heeft 
moeten maken voor het tekenen van het ontwerp, het bestellen van materialen en 
administratiekosten. Bij meerwerk moeten deze kosten juist nog extra gemaakt worden. 
 
Soms wordt het verrekenen van meerwerk met minderwerk toegestaan. Vraag in een vroeg stadium 
al aan wat er mogelijk is aan meer- en minderwerk en wat de financiële verrekening inhoudt. 
 
 
 


